PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 44
Mov. 8

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

SERVIÇO: MANUTENÇÃO DE TELHADOS NO CLM

Local: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - CLM

Data do orçamento: Julho de 2024

REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado.xls

RESP.TÉCNICO:
AMANDA ALVES DA SILVA
ARQUITETA E URBANISTA

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 11.309,52	2,08%	20,0%	R$ 2.261,90	15,0%	R$ 1.696,43	15,0%	R$ 1.696,43	10,0%	R$ 1.130,95	10,0%	R$ 1.130,95	10,0%	R$ 1.130,95	10,0%	R$ 1.130,95	10,0%	R$ 1.130,95
2	TELHAS	R$ 309.071,47	56,83%	10,0%	R$ 30.907,15	10,0%	R$ 30.907,15	10,0%	R$ 30.907,15	15,0%	R$ 46.360,72	15,0%	R$ 46.360,72	15,0%	R$ 46.360,72	15,0%	R$ 46.360,72	10,0%	R$ 30.907,15
3	MADEIRAMENTO	R$ 176.656,64	32,48%	10,0%	R$ 17.665,66	20,0%	R$ 35.331,33	20,0%	R$ 35.331,33	10,0%	R$ 17.665,66	10,0%	R$ 17.665,66	10,0%	R$ 17.665,66	10,0%	R$ 17.665,66	10,0%	R$ 17.665,66
4	CALHAS	R$ 44.572,31	8,20%	10,0%	R$ 4.457,23	10,0%	R$ 4.457,23	10,0%	R$ 4.457,23	15,0%	R$ 6.685,85	15,0%	R$ 6.685,85	15,0%	R$ 6.685,85	10,0%	R$ 4.457,23	15,0%	R$ 6.685,85
5	LIMPEZA E FINALIZAÇÕES	R$ 2.283,24	0,42%	5,0%	R$ 114,16	5,0%	R$ 114,16	10,0%	R$ 228,32	20,0%	R$ 456,65	15,0%	R$ 342,49	10,0%	R$ 228,32	10,0%	R$ 228,32	25,0%	R$ 570,81
	TOTAL	**R$ 543.893,18**	**100,00%**																
	R$ parcial (valor período)			**R$**	**55.406,11**	**R$**	**72.506,30**	**R$**	**72.620,46**	**R$**	**72.299,83**	**R$**	**72.185,67**	**R$**	**72.071,51**	**R$**	**69.842,89**	**R$**	**56.960,42**
	%_parcial (período)				**10,19%**		**13,33%**		**13,35%**		**13,29%**		**13,27%**		**13,25%**		**12,84%**		**10,47%**
	R$_ acumulado			**R$**	**55.406,11**	**R$**	**127.912,40**	**R$**	**200.532,86**	**R$**	**272.832,69**	**R$**	**345.018,36**	**R$**	**417.089,87**	**R$**	**486.932,76**	**R$**	**543.893,18**
	%_acumulado				**10,19%**		**23,52%**		**36,87%**		**50,16%**		**63,43%**		**76,69%**		**89,53%**		**100,00%**

Assinatura Simples realizada por: **Amanda Alves da Silva (XXX.291.209-XX)** em 05/09/2024 16:04 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS. Inserido ao protocolo **22.716.027-6** por: **Leticia Sacoman Sampaio** em: 05/09/2024 16:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4d2de4ea4ac78aeca6ce29cdd621a6ed.**