
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA: ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE LÓGICA

Local: CAMPUS JACAREZINHO

Data do orçamento: AGOSTO/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS :  

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202407_Desonerado                    

RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL FELIPE SCALA FRÂNCICA - CREA SP 5069900657

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

SERVIÇO/LOCAL Valores %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

% R$ % R$ % R$

1 ODONTOLOGIA/CENTRAL DE LABORATÓRIO R$ 12.268,58 36,70% 30,00% -R$ 3.680,57-      30,00% -R$ 3.680,57-      40,00% -R$ 4.907,43-      

2 ODONTOLOGIA/CLÍNICA DE FISIOTERAPIA R$ 10.032,59 30,01% 30,0% -R$ 3.009,78-      30,0% -R$ 3.009,78-      40,00% -R$ 4.013,04-      

3 CLINICA DE FISIOTERAPIA/BLOCO DE SALAS R$ 11.131,82 33,30% 30,0% -R$ 3.339,55-      30,0% -R$ 3.339,55-      40,00% -R$ 4.452,73-      

TOTAL R$ 33.432,99 100,00%          

R$ parcial (valor período) -R$ 10.029,90-                                      -R$ 10.029,90-                                      -R$ 13.373,20-                                      

%_parcial  (período) 30,00% 30,00% 40,00%
R$_ acumulado -R$ 10.029,90-                                      -R$ 20.059,79-                                      -R$ 33.432,99-                                      

%_acumulado 30,00% 60,00% 100,00%

NOTAS: 

A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%

B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 90 DIAS


