



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA : QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO CCP

Local: CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Data do orçamento: SET DE 2023

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado

RESP. TÉCNICO:

AMANDA ALVES DA SILVA -

ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO									
	SERVIÇO/LOCAL			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		Valores	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINIARES	R\$ 17.399,34	6,06%	100,0%	R\$ 17.399,34	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
2	DRENAGEM	R\$ 22.413,73	7,81%	80,0%	R\$ 17.930,98	20,0%	R\$ 4.482,75	0,0%	R\$ -
3	FUNDAÇÕES E MURETA DE CONTENÇÃO	R\$ 33.252,19	11,58%	60,0%	R\$ 19.951,31	30,0%	R\$ 9.975,66	10,0%	R\$ 3.325,22
4	QUADRA DE AREIA	R\$ 35.971,02	12,53%	20,0%	R\$ 7.194,20	60,0%	R\$ 21.582,61	20,0%	R\$ 7.194,20
5	FECHAMENTO DA QUADRA	R\$ 148.514,90	51,74%	15,0%	R\$ 22.277,23	35,0%	R\$ 51.980,21	50,0%	R\$ 74.257,45
6	ELETRICA	R\$ 15.736,36	5,48%	20,0%	R\$ 3.147,27	40,0%	R\$ 6.294,54	40,0%	R\$ 6.294,54
7	ÁREA EXTERNA	R\$ 9.342,17	3,25%	15,0%	R\$ 1.401,33	40,0%	R\$ 3.736,87	45,0%	R\$ 4.203,98
8	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS	R\$ 3.406,52	1,19%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 3.406,52
9	FINALIZAÇÕES	R\$ 1.017,44	0,35%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 1.017,44
	TOTAL	R\$ 287.053,66	100,00%						
		R\$ parcial (valor)	R\$	89.301,67	R\$	98.052,64	R\$	99.699,35	
		%_parcial		31,11%		34,16%		34,73%	
		R\$_acumulado	R\$	89.301,67	R\$	187.354,31	R\$	287.053,66	
		%_acumulado		31,11%		65,27%		100,00%	