



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA : QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO CCS

Local: Centro de Ciências Sociais Aplicadas

Data do orçamento: AGO DE 2023

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado

RESP. TÉCNICO:

AMANDA ALVES DA SILVA -

ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO									
	SERVIÇO/LOCAL			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		Valores	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.272,10	1,94%	100,0%	R\$ 6.272,10		R\$ -	0,0%	R\$ -
1.2	FECHAMENTO DA QUADRA	R\$ 218.114,39	67,46%	40,0%	R\$ 87.245,76	40,0%	R\$ 87.245,76	20,0%	R\$ 43.622,88
1.3	PISO DA QUADRA	R\$ 4.581,15	1,42%	40,0%	R\$ 1.832,46	60,0%	R\$ 2.748,69	0,0%	R\$ -
1.4	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS	R\$ 13.238,59	4,09%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 13.238,59
1.5	PINTURA	R\$ 77.562,62	23,99%	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 38.781,31	50,0%	R\$ 38.781,31
1.6	FINALIZAÇÕES	R\$ 3.546,21	1,10%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 3.546,21
	TOTAL	R\$ 323.315,07	100,00%						
				R\$ parcial (valor)	R\$ 95.350,32	R\$ 128.775,76	R\$ 99.188,99		
				%_parcial	29,49%	39,83%	30,68%		
				R\$_acumulado	R\$ 95.350,32	R\$ 224.126,08	R\$ 323.315,07		
				%_acumulado	29,49%	69,32%	100,00%		