



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA :ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS - M.T

Local: Campus Cornélio Procópio - CCP

Data do orçamento: MARÇO/2026

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_202601

RESP. TÉCNICO:

RICARDO CARVALHO DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 222.325/D

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

	SERVIÇO/LOCAL			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		Valores	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADEQUAÇÕES NA CABINE PRIMARIA	R\$ 53.118,69	9,58%	100,0%	R\$ 53.118,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁREA	R\$ 52.733,52	9,51%	25,0%	R\$ 13.183,38	25,0%	R\$ 13.183,38	25,0%	R\$ 13.183,38	25,0%	R\$ 13.183,38
3	ADEQUAÇÃO DOS TRANSFORMADORES	R\$ 448.796,12	80,92%		R\$ -	25,0%	R\$ 112.199,03	25,0%	R\$ 112.199,03	50,0%	R\$ 224.398,06
	TOTAL	R\$ 554.648,33	100,00%								

R\$ parcial	R\$	66.302,07	R\$	125.382,41	R\$	125.382,41	R\$	237.581,44
%_parcial		11,95%		22,61%		22,61%		42,83%
R\$_	R\$	66.302,07	R\$	191.684,48	R\$	317.066,89	R\$	554.648,33
%_acumula		11,95%		34,56%		57,17%		100,00%

Documento: **7CRONOGRAMA.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Ricardo Carvalho da Silva (XXX.062.139-XX)** em 16/04/2026 14:40 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **25.777.736-7** por: **Amanda Alves da Silva** em: 16/04/2026 14:37.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: