

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO																			
SERVIÇO/LOCAL	Valores	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																		
2	RESERVATÓRIO E TUBULAÇÕES	57,92%	R\$ 274.458,06	12,50%	R\$ 2.364,58	12,50%	R\$ 2.364,58	12,50%	R\$ 2.364,58	12,50%	R\$ 2.364,58	12,50%	R\$ 2.364,58	12,50%	R\$ 2.364,58	12,50%	R\$ 2.364,58		
3	EXTINTORES, PLACAS, ALARME E ILUMINAÇÃO	16,03%	R\$ 75.970,08	0,0%		30,0%	R\$ 82.337,42	30,0%	R\$ 82.337,42	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%			
4	ADEQUAÇÕES GERAIS	21,43%	R\$ 101.544,30	10,0%	R\$ 10.154,43	0,0%		0,0%		20,0%	R\$ 15.194,02	20,0%	R\$ 15.194,02	20,0%	R\$ 15.194,02	40,0%	R\$ 30.388,03		
5	LIMPEZA E RCC	0,63%	R\$ 2.993,98	0%		25,0%	R\$ 25.386,08	20,0%	R\$ 20.308,86	0,0%		5%	R\$ 149,70	5%	R\$ 149,70	85%	R\$ 2.544,88		
	TOTAL	100,00%	R\$ 473.883,08																
	R\$ parcial (valor período)			R\$ 67.410,62	R\$ 82.642,27	R\$ 110.088,08	R\$ 105.010,86	R\$ 17.708,30	R\$ 17.708,30	R\$ 17.708,30	R\$ 17.708,30	R\$ 17.708,30	R\$ 17.708,30	R\$ 17.708,30	R\$ 17.708,30	R\$ 55.606,36			
	%_parcial (período)			14,23%	17,44%	23,23%	22,16%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	11,73%			
	R\$ _acumulado			R\$ 67.410,62	R\$ 150.052,89	R\$ 260.140,97	R\$ 365.151,83	R\$ 382.860,13	R\$ 400.568,42	R\$ 400.568,42	R\$ 400.568,42	R\$ 400.568,42	R\$ 400.568,42	R\$ 400.568,42	R\$ 400.568,42	R\$ 418.276,72	R\$ 473.883,08		
	%_acumulado			14,23%	31,66%	54,90%	77,06%	80,79%	84,53%	84,53%	84,53%	84,53%	84,53%	84,53%	84,53%	88,27%	100,00%		

NOTAS:

- A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 240 DIAS

Documento: **09.CRONOGRAMA.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Felipe Scala Francica (XXX.765.349-XX)** em 26/08/2024 16:07 Local: UENP/RTA/PROPAV.

Inserido ao protocolo **22.660.940-7** por: **Leticia Sacoman Sampaio** em: 26/08/2024 15:24.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
8bcce1f677382b128604e6fdce520eb1.