



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : ACESSIBILIDADE CLIM
Local: Rodovia BR-369 Km 54, Vila Maria, CP 261 - Bandeirantes, PR
Data do orçamento: JULHO 2024
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado
RESP. TÉCNICO:
MALU OHIRA
ARQUITETA E URBANISTA CAU A71068-7

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

	SERVIÇO/LOCAL	Valores	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 13.591,61	1,51%	R\$ 2.174,66	14,0%	R\$ 1.902,83	14,0%	R\$ 1.902,83	14,0%	R\$ 1.902,83	14,0%	R\$ 1.902,83	14,0%	R\$ 1.902,83	14,0%	R\$ 1.902,83
2	CALÇADAS E RAMPAS EXTERNAS	R\$ 330.528,49	36,66%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	20,0%	R\$ 66.105,70	20,0%	R\$ 66.105,70	20,0%	R\$ 66.105,70	40,0%	R\$ 132.211,39
3	ÁREAS INTERNAS E REFORMA DOS BANHEIROS	R\$ 346.595,07	38,44%	R\$ 69.319,01	20,0%	R\$ 69.319,01	20,0%	R\$ 69.319,01	20,0%	R\$ 69.319,01	20,0%	R\$ 69.319,01	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
4	INSTALAÇÃO PISO TÁTIL DE BORRACHA EM PISO EXISTENTE	R\$ 185.312,66	20,55%	R\$ 37.062,53	20,0%	R\$ 37.062,53	20,0%	R\$ 37.062,53	20,0%	R\$ 37.062,53	10,0%	R\$ 18.531,27	10,0%	R\$ 18.531,27	0,0%	R\$ -
5	PINTURA FAIXA DE PEDESTRE	R\$ 23.471,32	2,60%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	20,0%	R\$ 4.694,26	20,0%	R\$ 4.694,26	20,0%	R\$ 4.694,26	40,0%	R\$ 9.388,53
6	FINALIZAÇÕES	R\$ 2.201,92	0,24%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	35,0%	R\$ 770,67	35,0%	R\$ 770,67	30,0%	R\$ 660,58
	TOTAL	R\$ 901.701,06	100,00%													

R\$ parcial (valor período)	R\$ 108.556,20	R\$ 108.284,37	R\$ 108.284,37	R\$ 179.084,33	R\$ 161.323,74	R\$ 92.004,72	R\$ 144.163,32
%_parcial (período)	12,04%	12,01%	12,01%	19,86%	17,89%	10,20%	15,99%
R\$_acumulado	R\$ 108.556,20	R\$ 216.840,57	R\$ 325.124,95	R\$ 504.209,28	R\$ 665.533,01	R\$ 757.537,74	R\$ 901.701,06
%_acumulado	12,04%	24,05%	36,06%	55,92%	73,81%	84,01%	100,00%