

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA : CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO NITEC - CLM

Local: BANDEIRANTES - PR

Data do orçamento: AGOSTO/2021

REFERÊNCIA DE PREÇOS :

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202106_Desonerado - DATA

REFERENCIA TECNICA: 14/07/2021

Resp. Técnico: Eng. Lincoln Makoto Nozaki

CREA PR 9.555-D

ITEM	SERVIÇO / LOCAL	Valores	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			120 DIAS		
			%	%	R\$	%	%	R\$	%	%	R\$	%	%	R\$
1	LAJE	R\$ 12.483,59	18,44%	100,00%	R\$ 12.483,59			R\$ -			R\$ -			R\$ -
2	COBERTURA_RUFOS	R\$ 11.287,40	16,67%	50,00%	R\$ 5.643,70	50,00%		R\$ 5.643,70			R\$ -			R\$ -
3	ESQUADRIAS	R\$ 9.951,22	14,70%		R\$ -	50,00%		R\$ 4.975,61	50,00%		R\$ 4.975,61			R\$ -
4	ELÉTRICA E REDE DE LÓGICA	R\$ 6.814,95	10,07%		R\$ -	100,00%		R\$ 6.814,95	100,00%		R\$ 6.814,95			R\$ -
5	BANCADAS	R\$ 5.118,98	7,56%		R\$ -	50,00%		R\$ 2.559,49	50,00%		R\$ 2.559,49			R\$ -
6	REVESTIMENTOS E CALÇADA EXTERNA	R\$ 11.130,72	16,44%		R\$ -			R\$ -	30,00%		R\$ 3.339,22	70,00%		R\$ 7.791,51
7	PINTURAS	R\$ 9.355,92	13,82%		R\$ -			R\$ -			R\$ -	100,00%		R\$ 9.355,92
8	FINALIZAÇÕES	R\$ 1.555,67	2,30%		R\$ -			R\$ -			R\$ -	100,00%		R\$ 1.555,67
TOTAL		R\$ 67.698,46	100,00%											
	R\$ parcial				R\$ 18.127,29			R\$ 13.178,80			R\$ 17.689,27			R\$ 18.703,09
	%_parcial			26,78%		19,47%			26,13%			27,63%		
	R\$ _acumulado				R\$ 18.127,29			R\$ 31.306,10			R\$ 48.995,36			R\$ 67.698,46
	%_acumulado			26,78%		46,24%			72,37%			100,00%		

NOTA: A EMPRESA DEVE APRESENTAR O CRONOGRAMA PRÓPRIO DE EXECUÇÃO DA OBRA E SEGUI-LO, RESPEITANDO O PRAZO DE 120 DIAS PREVISTOS.

Resp. Técnico: Eng. Lincoln Makoto Nozaki
CREA PR 9.555-D

Documento: **Rem_NITECCronograma.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Lincoln Makoto Nozaki** em 22/09/2021 09:59.

Inserido ao protocolo **18.060.274-7** por: **Eduardo Rodrigues Andrade** em: 22/09/2021 09:11.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
5070209e97fd39f7586eeac55659dd2f.