



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : ADEQUAÇÕES NO CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Local: Campus Cornélio Procópio - CCP
Data do orçamento: SETEMBRO/2026
SINAPI_Referências_PR_202606_SEM_DESONERAÇÃO
RESP. TÉCNICO:
HENRIQUE FRANCIZ XIMENES DE ANDRADE BILBAO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 160.587/D

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO											
	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.882,60	2,51%	50,0%	R\$ 5.941,30	50,0%	R\$ 5.941,30		R\$ -		R\$ -
2	REFORMA DA SALA DE CONVIVÊNCIA DOS ALUNOS	R\$ 152.675,99	32,28%	15,0%	R\$ 22.901,40	15,0%	R\$ 22.901,40	30,0%	R\$ 45.802,80	40,0%	R\$ 61.070,40
3	ADEQUAÇÕES EXTERNAS	R\$ 231.446,57	48,93%	50,0%	R\$ 115.723,29	50,0%	R\$ 115.723,29		R\$ -		R\$ -
4	ACESSO E DRENAGEM QUADRA DE AREIA	R\$ 34.697,25	7,34%		R\$ -		R\$ -	50,0%	R\$ 17.348,63	50,0%	R\$ 17.348,63
5	ILUMINAÇÃO DA QUADRA DESCOBERTA	R\$ 19.713,24	4,17%		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 19.713,24		R\$ -
6	SALA DO NAE	R\$ 6.180,18	1,31%		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 6.180,18		R\$ -
7	DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DA MANUTENÇÃO	R\$ 9.690,83	2,05%		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 9.690,83		R\$ -
8	RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA	R\$ 6.684,94	1,41%	10,0%	R\$ 668,49	20,0%	R\$ 1.336,99	20,0%	R\$ 1.336,99	50,0%	R\$ 3.342,47
9			0,00%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10			0,00%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11			0,00%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	TOTAL	R\$ 472.971,60	100,00%								

R\$ parcial	R\$ 145.234,48	R\$ 145.902,97	R\$ 100.072,66	R\$ 81.761,49
%_parcial	30,71%	30,85%	21,16%	17,29%
R\$_	R\$ 145.234,48	R\$ 291.137,45	R\$ 391.210,11	R\$ 472.971,60
%_acumula	30,71%	61,55%	82,71%	100,00%

Documento: **7.CRONOGRAMA_REVITALIZACAODEESPACOSMEDICINACCP_JUL26.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Ederson Marcos Sgarbi** em 21/10/2026 13:09.

Assinatura Avançada realizada por: **Henrique Franciz Ximenes de Andrade Bilbao (XXX.870.379-XX)** em 04/09/2026 11:30 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **26.535.756-3** por: **Amanda Alves da Silva** em: 04/09/2026 11:20.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: