



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA : QUADRAS POLIESPORTIVAS DO CLM

Local: CAMPUS DE BANDEIRANTES

Data do orçamento: AGO DE 2023

SINAPI\_Custo\_Ref\_Composicoes\_Analitico\_PR\_202307\_Desonerado

RESP. TÉCNICO:

AMANDA ALVES DA SILVA -

ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO									
	SERVIÇO/LOCAL			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		Valores	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 5.275,71	1,30%	100,0%	R\$ 5.275,71	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
1.2	FECHAMENTO DAS QUADRAS	R\$ 257.200,49	63,56%	40,0%	R\$ 102.880,20	40,0%	R\$ 102.880,20	20,0%	R\$ 51.440,10
1.3	PINTURA	R\$ 113.946,21	28,16%	0,0%	R\$ -	40,0%	R\$ 45.578,48	60,0%	R\$ 68.367,73
1.4	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS	R\$ 26.477,18	6,54%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 26.477,18
1.5	FINALIZAÇÕES	R\$ 1.748,91	0,43%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 1.748,91
	TOTAL	R\$ 404.648,50	100,00%						
				R\$ parcial (valor)	R\$ 108.155,91	R\$ 148.458,68	R\$ 148.033,91		
				%_parcial	26,73%	36,69%	36,58%		
				R\$_acumulado	R\$ 108.155,91	R\$ 256.614,59	R\$ 404.648,50		
				%_acumulado	26,73%	63,42%	100,00%		