



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : ADEQUAÇÕES BAIXA E MÉDIA TENSÃO CCHÉ
Local: CCHÉ - CAMPUS JACAREZINHO
Data do orçamento: SETEMBRO/2026
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_202607
RESP. TÉCNICO:
RICARDO CARVALHO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 222.325/D

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO																			
	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
					R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$
1	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	R\$ 21.989,55	2,45%	12,5%	R\$ 2.748,69	12,5%	R\$ 2.748,69	12,5%	R\$ 2.748,69	12,5%	R\$ 2.748,69	12,5%	R\$ 2.748,69	12,5%	R\$ 2.748,69	12,5%	R\$ 2.748,69	12,5%	R\$ 2.748,69
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 10.363,90	1,15%	100,0%	R\$ 10.363,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	POSTE TRANSFORMADOR/ACESSÓRIOS	R\$ 120.025,14	13,37%	10,0%	R\$ 12.002,51	10,0%	R\$ 12.002,51	40,0%	R\$ 48.010,06	40,0%	R\$ 48.010,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	ADEQUAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA	R\$ 20.388,25	2,27%	50,0%	R\$ 10.194,12	50,0%	R\$ 10.194,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BAIXA TENSÃO	R\$ 723.368,90	80,58%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,0%	R\$ 144.673,78	20,0%	R\$ 144.673,78	20,0%	R\$ 144.673,78	20,0%	R\$ 144.673,78	20,0%	R\$ 144.673,78
6	FINALIZAÇÕES	R\$ 1.561,54	0,17%	10,0%	R\$ 156,15	10,0%	R\$ 156,15	10,0%	R\$ 156,15	10,0%	R\$ 156,15	10,0%	R\$ 156,15	10,0%	R\$ 156,15	10,0%	R\$ 156,15	30,0%	R\$ 468,46
	TOTAL	R\$ 897.697,28	100,00%																
				R\$ parcial	R\$ 35.465,39	R\$ 25.101,49	R\$ 50.914,90	R\$ 195.588,68	R\$ 147.578,63	R\$ 147.578,63	R\$ 147.578,63	R\$ 147.578,63	R\$ 147.578,63	R\$ 147.578,63	R\$ 147.890,93				
				%_parcial	3,95%	2,80%	5,67%	21,79%	16,44%	16,44%	16,44%	16,44%	16,47%						
				R\$_	35.465,39	60.566,87	111.481,78	307.070,46	454.649,09	602.227,72	749.806,35	897.697,28							
				%_acumula	3,95%	6,75%	12,42%	34,21%	50,65%	67,09%	83,53%	100,00%							

Documento: **8.CRONOGRAMAADEQUACOESMEDIATENSAOEBAIXATENSAOCHE06_2026.xlsxGooglePlanilhas.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Ederson Marcos Sgarbi** em 14/09/2026 17:06.

Assinatura Simples realizada por: **Ricardo Carvalho da Silva (XXX.062.139-XX)** em 04/09/2026 11:43 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **26.535.557-9** por: **Amanda Alves da Silva** em: 04/09/2026 09:19.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: