



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO - CCSA/CJ
Local: Av. Manoel Ribas, 711, Jacarezinho - PR, 86400-000
Data do orçamento: AGOSTO 2024
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202407_Desonerado
RESP. TÉCNICO:
MALU OHIRA
ARQUITETA E URBANISTA CAU A71068-7

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 9.285,42	5,89%	100,0%	R\$ 9.285,42	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 2.928,26	1,86%	100,0%	R\$ 2.928,26	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.534,29	1,61%	0,0%	R\$ -	25,0%	R\$ 633,57	25,0%	R\$ 633,57	25,0%	R\$ 633,57	25,0%	R\$ 633,57
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 30.352,46	19,26%	10,0%	R\$ 3.035,25	25,0%	R\$ 7.588,11	15,0%	R\$ 4.552,87	25,0%	R\$ 7.588,11	25,0%	R\$ 7.588,11
5	CONSTRUÇÕES	R\$ 5.909,22	3,75%	0,0%	R\$ -	70,0%	R\$ 4.136,46	30,0%	R\$ 1.772,77	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
6	ESQUADRIAS	R\$ 37.891,46	24,04%	0,0%	R\$ -	25,0%	R\$ 9.472,87	25,0%	R\$ 9.472,87	30,0%	R\$ 11.367,44	20,0%	R\$ 7.578,29
7	ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS	R\$ 54.225,34	34,41%	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 27.112,67	50,0%	R\$ 27.112,67	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
8	PINTURAS	R\$ 4.986,23	3,16%	0,0%	R\$ -	15,0%	R\$ 747,94	30,0%	R\$ 1.495,87	30,0%	R\$ 1.495,87	25,0%	R\$ 1.246,56
9	ACESSÓRIOS	R\$ 7.721,78	4,90%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 3.860,89	50,0%	R\$ 3.860,89
10	LIMPEZA E FINALIZAÇÕES	R\$ 1.763,37	1,12%	10,0%	R\$ 176,34	20,0%	R\$ 352,67	20,0%	R\$ 352,67	20,0%	R\$ 352,67	30,0%	R\$ 529,01
	TOTAL	R\$ 157.597,83	100,00%										
R\$ parcial (valor				R\$	15.425,26	R\$	50.044,29	R\$	45.393,29	R\$	25.298,56	R\$	21.436,44
%_parcial					9,79%		31,75%		28,80%		16,05%		13,60%
R\$ _acumulado				R\$	15.425,26	R\$	65.469,55	R\$	110.862,84	R\$	136.161,40	R\$	157.597,83
%_acumulado					9,79%		41,54%		70,35%		86,40%		100,00%