



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

SERVIÇO: ADEQUAÇÕES DA REDE ELÉTRICAS DO CJ

Local: Campus Jacarezinho - Centro de Ciências da Saúde

Data do orçamento: Novembro/2024

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202410_Desonerado

RESP. TÉCNICO:

FELIPE SCALA FRÂNCA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA SP 5069900657

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	R\$ 13.465,96	2,68%	33,00%	R\$ 4.443,77	33,00%	R\$ 4.443,77	34,00%	R\$ 4.578,43
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 489.282,68	97,32%	33,0%	R\$ 161.463,28	33,0%	R\$ 161.463,28	34,0%	R\$ 166.356,11
	TOTAL	R\$ 502.748,64	100,00%						
	R\$ parcial (valor período)				R\$ 165.907,05		R\$ 165.907,05		R\$ 170.934,54
	% parcial (período)				33,00%		33,00%		34,00%
	R\$ _acumulado				R\$ 165.907,05		R\$ 331.814,10		R\$ 502.748,64
	% _acumulado				33,00%		66,00%		100,00%

NOTAS:

- A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 180 DIAS