



Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP

Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diário Oficial do Estado do

Paraná em 01/12/08

Campus Cornélio Procópio

- C.Procóprio/PR

Setor de Assessoria de Engenharia

OBRA	REFORMA COM ADEQUAÇÃO DA CANTINA	AREA DA AREFORMA (m²):	202,71
LOCAL	UENP-CORNÉLIO	VALOR DA REFORMA:	R\$ 66.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS(R\$)	SERVIÇOS A EXECUTAR-EM %					
			1.º MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	4.º MÊS	5.º MÊS	6.º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	545,30	100,0%					
2	ADEQUAÇÃO DO WC:	34.178,04	100,0%					
3	COZINHA / ATENDIMENTO / DEPÓSITO	10.998,33	100,0%					
4	PISO (10,40 X 17,40)m	8.941,40		100,0%				
5	FORRO DE PVC BRANCO LÂMINAS DE 100mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	4.706,00		100,0%				
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - GLOBAL	3.000,00	100,0%					
7	PASSARINHEIRAS (COLOCAR NA CUMEEIRA DO KALHETÃO)	150,00	100,0%					
8	REPINTURA, EM TINTA ESMALTE, NAS ESQUADRIAS METÁLICAS EXISTENTES, INCLUSIVE REPAROS COM MASSA PLÁSTICA,	800,00		100,0%				
9	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS - PAREDES E TETO DO WC	975,00		100,0%				
10	CAIXA DE ESGOTO, LIGAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA FRIA NAS INSTALAÇÕES EXISTENTES	500,00	100,0%					
11	EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 4kg + ÁGUA PRESSUR. 10l	400,00		100,0%				
12	LIMPEZA GLOBAL, BOTA FORA e IMPREVISTOS	805,93		100,0%				
TOTAL SIMPLES EM R\$		66.000,00	49.371,67	16.628,33				
TOTAL SIMPLES EM %			74,81	25,19				
TOTAL ACUMULADO EM R\$			49.371,67	66.000,00				
TOTAL ACUMULADO EM %			74,81	100,00				

LOCAL, DATA

ENG./CREA-ASSINATURA