UENP CCP REFORMA WC

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA
PROPAV - PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIACAO INSTITUCIONAL
OBRA: REFORMA WC - CCP
pLormety ¢ DATA: SET/2020
CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
item SERVICOS Valores % % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 WC- BLOCO A (FEM.) 25.926,25 [ 12,14%| 100%) 25.926,25 - - - -
2 WC - BLOCO A (MASC.) 24.858,27 | 11,64%| 100%) 24.858,27 - - - -
3 BWC - BLOCO C (FEM.) 28.877,84 | 13,52% - 100% 28.877,84 - - -
4 BWC- BLOCO C (MASC.) 26.156,32 | 12,25% - 100% 26.156,32 - - -
5 WC - BLOCO D (FEM.) 27.113,75 | 12,69% - - 100% 27.113,75 - -
6 WC - BLOCO D (MASC.) 25.943,21| 12,15% - - 100% 25.943,21 - -
7 WC- BLOCO F (FEM.) 26.684,29 | 12,49% - - - 100% 26.684,29 -
8 WC- BLOCO F (MASC.) 25.616,30 | 11,99% - - - 100% 25.616,30 -
9 BWC - BLOCO B (MASC.) / BLOCO B (FEM.) 1.039,28 | 0,49% - - - - 100% 1.039,28
10 BWC - BLOCO E (MASC.) / BLOCO E (FEM.) 692,85 0,32% - - - - 100% 692,85
11 BWC - BLOCO E (MASC.) / BLOCO E (FEM.) 692,85 - - - - -
TOTAL 213.601,20 100% - - - -
R$ parcial R$ 50.784,52 R$  55.034,15 R$  53.056,96 R$  52.300,59 R$ 1.732,13
%_parcial 24% 26% 25% 24% 1%
R$_ acumulado R$ 50.784,52 R$ 105.818,67 R$ 158.875,63 R$ 211.176,22 R$ 212.908,35
%_acumulado 24% 50% 74% 99% 100%
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