D U E N P Obra: NITEC - AMPLIACAO ’f{q]_‘_%l(}q"
—— LOCAL: UENP CLM AREA = 47,08 m? VALAOR = 78.000,00
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SERVICOS A EXECUTAR
SERVICOS TOTAIS 1° més 2° més 3° més 4° més 5° més TOTAL EXECUTADO
VALOR % % valor % valor % valor % valor % valor % valor

1/ PRELIMINARES E FUNDACAO 7.311,62 9,4%| 100,0% 7.311,62 - - - - | 100,0% 7.311,62
2/ SUPERESTRUTURA 13.017,80 16,7%| 100,0% 13.017,80 - — - . 100,0% 13.017,80
3| COBERTURA_RUFOS 6.649,79 8,5%| 100,0% 6.649,79 - - - - | 100,0% 6.649,79
4 ALVENARIAS, BANCADAS e ESQUADRIAS 20.443,02 26,2%| 80,0% 16.354,42 20,0% 4.088,60 - - - | 100,0% 20.443,02
5/ ELETRICA, ESGOTO e HIDRAULICA 6.413,12 8,2%| 80,0% 5.130,50( 20,0% 1.282,62 - - - | 100,0% 6.413,12
6/ REVESTIMENTOS e CALCADA EXTERNA 16.555,63 21,2% = 70,0% 11.588,94 30,0% 4.966,69 B - 100,0% 16.555,63
7/ PINTURAS 5.043,03 6,5% - 0,0% - 100,0% 5.043,03 B - 100,0% 5.043,03
8 FINALIZACOES, EXTINTORES 2.565,99 3,3% - 0,0% - 100,0% 2.565,99 - - | 100,0% 2.565,99

PARCIAIS 48.464,13 16.960,17 12.575,70 - -

ACUMULADOS 48.464,13 65.424,30 78.000,00 78.000,00 78.000,00

TOTAIS \ 78.000,00

Prazo méximo de execug&o: 3 | MESES
data Engenheiro
CREA:

Nota: A empresa construtora podera apresentar
cronograma alternativo, respeitando o prazo maximo
de execugdo.
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