

	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
	CNPJ: 08.885.100/0001-54
	OBRA : BLOCO DE SALAS - CCP
	Local: Campus Cornélio Procopio
	Data do orçamento: AGOSTO DE 2022
	SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202206_Desonerado
RESP. TÉCNICO: Eng. Lincoln Makoto Nozaki CREA PR 9555-D	

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO				CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO									
	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				%	R\$	%	R\$		R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.808,01	2,78%	100,0%	R\$ 20.808,01		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.	FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA	R\$ 44.986,80	6,00%	100,0%	R\$ 44.986,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.	SUPERESTRUTURA	R\$ 52.154,85	6,96%	30,0%	R\$ 15.646,46	70,0%	R\$ 36.508,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.	IMPERMEABILIZAÇÃO E ATERRO	R\$ 10.964,07	1,46%	100,0%	R\$ 10.964,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5.	PAREDES EM ALVENARIA	R\$ 56.989,65	7,61%		R\$ -	50,0%	R\$ 28.494,82	50,0%	R\$ 28.494,82		R\$ -		R\$ -
6.	COBERTURA	R\$ 233.091,68	31,11%		R\$ -		R\$ -	40,0%	R\$ 93.236,67	60,00%	R\$ 139.855,01		R\$ -
7.	PISOS	R\$ 100.656,80	13,44%		R\$ -	60,0%	R\$ 60.394,08	30,0%	R\$ 30.197,04	10,00%	R\$ 10.065,68		R\$ -
8.	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 29.156,85	3,89%		R\$ -	50,0%	R\$ 14.578,42	50,0%	R\$ 14.578,42		R\$ -		R\$ -
9.	ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS E VIDROS	R\$ 50.068,86	6,68%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 15.020,66	70,00%	R\$ 35.048,20
10.	ELÉTRICA E LÓGICA	R\$ 121.864,04	16,27%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 121.864,04
11.	PINTURA	R\$ 27.446,11	3,66%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 27.446,11
12.	FINALIZAÇÕES	R\$ 975,63	0,13%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 975,63
	TOTAL	R\$ 749.163,35	100,00%										
	R\$ parcial (valor período)			R\$	92.405,33	R\$	139.975,72	R\$	166.506,96	R\$	164.941,35	R\$	185.333,99
	%_parcial (período)				12,33%		18,68%		22,23%		22,02%		24,74%
	R\$_acumulado			R\$	92.405,33	R\$	232.381,06	R\$	398.888,01	R\$	563.829,36	R\$	749.163,35
	%_acumulado				12,33%		31,02%		53,24%		75,26%		100,00%

Documento: **13.CRONOGRAMA.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lincoln Makoto Nozaki** em 03/10/2022 09:45.

Inserido ao protocolo **19.551.550-6** por: **Leticia Sacoman Sampaio** em: 03/10/2022 09:44.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
e8d16d2b898f71310d7526882303b636.